

入札結果

契約件名	大田原税務署給排水設備改修工事（第1回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和7年11月28日（金）
契約の相手方及び住所	大橋総設工業株式会社 栃木県大田原市住吉町2丁目4番24号
契約年月日	令和7年6月19日
変更契約年月日	令和7年11月5日
変更前の契約金額	14,080,000円（税込）
変更金額	3,190,000円（税込）
変更後の契約金額	17,270,000円（税込）
変更契約理由	<p>① 2階給湯室に設置されているガス給湯機を、新しいガス給湯機に入れ替える。</p> <p>② 1階ホールに設置されている冷水器を撤去する。</p> <p>③ 2階給湯室前に設置されている冷水器を撤去する。</p> <p>④ 2階床下に通気弁を取り付ける。</p> <p>⑤ 天井内に残置されている小便器用のハイタンクを撤去する。</p> <p>⑥ 2階トイレのダクトルートを変更する。</p> <p>⑦ 排水配管・通気配管ルートを変更する。</p> <p>⑧ 2階トイレの配線器具を移動する。</p> <p>⑨ 2階男子・女子トイレの間仕切り壁の壁下地を撤去し、軽量鉄骨間仕切りにて壁下地を復旧する。</p> <p>⑩ 2階トイレのトイレブースドアのドア金具を、非常時に外開きできるように変更する。</p> <p>⑪ 1階多目的トイレ汚物流しの部品を交換する。</p> <p>⑫ 2階男子・女子トイレブース内に化粧棚を新設する。</p> <p>⑬ 通路壁の塗装をする。</p> <p>⑭ サインプレートを交換する。</p> <p>⑮ トイレブース内に棚板を設置する。</p> <p>⑯ 制気口を取外再取付する。</p> <p>⑰ 吊戸棚・レンジフードを取外再取付する。</p> <p>⑱ 照明器具等を、取外再取付（一部取外後更新）する。</p> <p>⑲ 分電盤に、ブレーカーを増設する。</p> <p>⑳ 1階トイレ天井点検口を取外再利用、2階トイレ天井点検</p>

	<p>口を新設する。</p> <p>㊶天井解体を取りやめて、点検口のサイズを大きくすることで、天井内にて、配管工事を実施する。</p> <p>㊷2階トイレ内床のモルタル塗りを増設する。</p> <p>㊸壁下地に石膏ボードを追加する。</p>
--	--