

変更契約の内容

契約件名	栃木地方合同庁舎内装改修その他工事（第1回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和8年1月30日（金）
契約の相手方及び住所	株式会社イッシン 茨城県つくば市学園の森1-6-1
契約年月日	令和7年8月26日
変更契約年月日	令和7年12月11日
変更前の契約金額	18,480,000円（税込）
変更金額	936,375円（税込）
変更後の契約金額	19,416,375円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>①仮設足場設置位置に植栽があるため、これを撤去する。</li> <li>②面接室間仕切り撤去に伴い生じるOAフロアの隙間を復旧する。</li> <li>③天井下地の既存インサートの数量が足りないため、あと施工アンカーを増設する。</li> <li>④鉄板撤去後の窓枠について塗装を行う。</li> <li>⑤情報通信網用の空配管を1本追加する。</li> <li>⑥換気制気口を天井高まで延長する。</li> </ul>