

変更契約(第 1 回)

工 事 名	小牧税務署多目的便所改修工事（第 1 回変更）
工 事 場 所	愛知県小牧市中央 1－424
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	多目的便所等改修工事
工 事 期 間	令和 7 年 4 月 22 日～令和 7 年 10 月 3 日
契 約 者 住 所 氏 名	愛知県碧南市雨池町三丁目 34 番地 4 株式会社碧南建設
法 人 番 号	1180301027129
変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 8 月 7 日
契 約 金 額	33,000,000 円（税込）
変 更 金 額	770,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	33,770,000 円（税込）
変 更 の 理 由	現況確認の結果、工期の延期が必要となったため。