

変更契約(第 1 回)

工 事 名	津島税務署給排水設備改修工事（第 1 回変更）
工 事 場 所	愛知県津島市良王町 2－31－ 1
工 事 種 別	「建築一式工事」又は「管工事」
工 事 概 要	給排水設備改修工事
工 事 期 間	令和 6 年 5 月 22 日～令和 6 年 12 月 3 日
契 約 者 住 所 氏 名	愛知県春日井市岩野町一丁目 49 番地 東洋建設株式会社
法 人 番 号	3180001074584
変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 10 月 18 日
契 約 金 額	14,300,000 円（税込）
変 更 金 額	770,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	15,070,000 円（税込）
変 更 の 理 由	現況確認の結果、工期の延期が必要となったため。