

変更契約の内容

契約件名	税務大学校和光校舎和光寮及び船橋寮高架水槽更新工事(工期変更)
契約種別	管工事
契約概要	高架水槽更新工事一式
契約工期(履行期限)	令和4年3月31日
契約の相手方及び住所	日本ビルコン株式会社
	東京都墨田区立川2丁目11番10号
変更契約年月日	令和4年4月1日
変更前の契約金額	17,050,000円(税込)
変更金額	989,560円(税込)
変更後の契約金額	18,039,560円(税込)
変更契約理由	契約工期の延長(令和4年6月30日まで)