

変更契約の内容

工 事 名	財務省本庁舎5階北564号室ほか内装改修工事
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式
工 事 概 要	内装改修工事
工 事 期 間	令和4年9月16日～令和5年3月14日
契約の相手方及び住所	水澤工業株式会社 東京都板橋区東新町1-6-7
法 人 番 号	6011401006109
契約変更年月日	令和5年3月13日
契 約 金 額	25,300,000円(税込み)
変 更 金 額	3,179,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,479,000円(税込み)
変更契約理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. アスベスト含有検査を追加 2. 土間コンクリート撤去数量の追加及びスロープの設置変更 3. フカシ壁の撤去及び設置を追加 4. 間仕切壁のボードを追加 5. セルフレベリング材の変更 6. OAフロア補修を追加 7. 壁面塗装箇所、補修箇所を追加 8. 照明器具及び設備機器開口補強箇所の変更 9. 時計の設置を追加 10. 弱電配線等を追加 11. ガス管・給水管の撤去を追加