

変更契約の内容

工事件名	財務省本庁舎5階事務室内装改修工事
工事場所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工事種別	建築一式
工事概要	事務室内装改修工事
工事期間	令和4年4月22日から令和4年7月29日
契約の相手方及び住所	水澤工業株式会社 東京都板橋区東新町1-6-7
契約変更年月日	令和4年7月6日
契約金額	21,780,000円(税込み)
変更金額	6,776,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,556,000円(税込み)
変更契約理由	<ol style="list-style-type: none">1. 天井の解体範囲を変更2. 建具の仕様を変更3. ふかし壁を設置4. ファンコイルユニット用の冷温水管の撤去5. アップコンセントの仕様を変更6. 天井スピーカー、アッテネーターを追加7. タイルカーペット張りの範囲を変更8. ファンコイルユニットの撤去台数を変更9. 間仕切り壁の撤去範囲を変更10. 床補修の範囲を変更