

変更契約の内容

工 事 名	財務省本庁舎5階男子便所ほか改修工事
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工 事 種 別	建築一式
工 事 概 要	内装改修工事
工 事 期 間	令和7年10月3日～令和8年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社ケイハン 大阪府大阪市平野区平野馬場1-3-10
法 人 番 号	8120001166424
契約変更年月日	令和8年3月18日
契 約 金 額	33,651,365円(税込み)
変 更 金 額	3,106,089円(税込み)
変更後の契約金額	36,757,454円(税込み)
変更契約理由	1. 付帯工事の追加 2. 内装仕上げ材の数量変更 他