

変更契約の内容

契約件名	伊那税務署屋上防水改修工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	屋上防水工事一式
期間（期限）	令和2年11月30日
契約の相手方及び住所	株式会社大嶋技建 埼玉県富士見市山室2-23-26
変更契約年月日	令和2年10月20日
変更前の契約金額	10,560,000円（税込）
変更金額	2,853,356円（税込）
変更後の契約金額	13,413,356円（税込）
変更契約理由	① 足場設置の仕様を変更する。 ② 脱気筒設置の数量を変更する。 ③ 書庫内の窓改修の仕様を変更する。 ④ 書庫内の壁塗装の仕様を変更する。 ⑤ 書庫内の電気配線工事を追加する。