

変更契約の内容

契約件名	新津税務署給排水設備改修その他工事（第一回変更）
契約種別	機械設備工事
契約概要	機械設備工事一式
期間（期限）	令和3年1月12日
契約の相手方及び住所	株式会社鈴木組 新潟県新潟市秋葉区新津本町4-16-17
変更契約年月日	令和2年12月7日
変更前の契約金額	42,350,000円（税込）
変更金額	2,034,890円（税込）
変更後の契約金額	44,384,890円（税込）
変更契約理由	① 倉庫棟の樋更新及び仮設足場設置を追加する。 ② 倉庫棟の建具改修の仕様を変更する。 ③ ジェットタオルの設置を取りやめる。 ④ 屋外電線の更新を追加し、屋内配線工事の更新仕様を変更する。