

変更契約の内容

契約件名	大田原税務署外部建具改修その他工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和5年1月6日
契約の相手方及び住所	那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1丁目13番10号
変更契約年月日	令和4年12月8日
変更前の契約金額	36,300,000円（税込）
変更金額	2,367,337円（税込）
変更後の契約金額	38,667,337円（税込）
変更契約理由	① 間仕切り壁及びOAパネルの改修を追加する。 ② 換気ベンドキャップを更新へ変更する。 ③ 換気ダクトの撤去再接続を追加する。 ④ アンテナ線の撤去を追加する。 ⑤ 樋の高圧洗浄を追加する。