

変更契約の内容

契約件名	諏訪税務署簿書庫新設その他工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和2年1月17日（金）
契約の相手方及び住所	株式会社 春間工務店 長野県諏訪市赤羽根2番6号
変更契約年月日	令和元年11月7日
変更前の契約金額	32,780,000円（税込）
変更金額	303,600円（税込）
変更後の契約金額	33,083,600円（税込）
変更契約理由	① 床下点検口の設置数量を増加する。 ② 床下タラップの仕様及び数量を変更する。 ③ 通信線取付用の金物設置を追加する。