

変更契約の内容

契約件名	越谷税務署神明町宿舎内装改修その他工事設計業務委託（第一回変更）
契約種別	設計業務委託
契約概要	設計業務一式
期間（期限）	令和6年3月15日
契約の相手方及び住所	有限会社枝川建築設計事務所 茨城県土浦市並木4-1-36
変更契約年月日	令和6年1月25日
変更前の契約金額	4,037,000円（税込）
変更金額	782,000円（税込）
変更後の契約金額	4,819,100円（税込）
変更契約理由	①非常用照明、誘導灯及び火災報知器を新設する。 ②24時間換気設備を新設する。 ③配線等の新設図面を作成する。