

変更契約の内容

契約件名	新潟税務署米山宿舎給排水設備改修工事（第一回変更）
契約種別	機械設備工事
契約概要	機械設備工事一式
期間（期限）	令和2年3月30日
契約の相手方及び住所	株式会社鈴木組 新潟県新潟市秋葉区新津本町4-16-17
変更契約年月日	令和2年2月7日
変更前の契約金額	28,457,000円（税込）
変更金額	2,391,400円（税込）
変更後の契約金額	30,848,400円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 配管撤去跡塞ぎの仕様及び数量を変更する。</li> <li>② 排気口ウェザーカバーの設置を追加する。</li> <li>③ ポンプ小屋の屋根補修及び照明器具更新を追加する。</li> <li>④ 内装改修の仕様を変更する。</li> <li>⑤ 屋上防水の補修を追加する。</li> <li>⑥ 排水管更新の仕様及び数量を変更する。</li> <li>⑦ 電気設備の仮設工事を追加する。</li> </ul>