

変更契約(第2回)

工 事 名	津島税務署給排水設備改修工事（第2回変更）
工 事 場 所	愛知県津島市良王町2-31-1
工 事 種 別	「建築一式工事」又は「管工事」
工 事 概 要	給排水設備改修工事
工 事 期 間	令和6年5月22日～令和6年12月3日
契 約 者 住 所 氏 名	愛知県春日井市岩野町一丁目49番地 東洋建設株式会社
法 人 番 号	3180001074584
変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月20日
契 約 金 額	15,070,000 円（税込）
変 更 金 額	1,540,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	16,610,000 円（税込）
変 更 の 理 由	現況確認の結果、仮設トイレを追加し、給排水設備改修に伴う建築改修工事を変更する必要があるため。