

変更契約(第1回)

工 事 名	上野税務署外壁・防水改修工事（第1回変更）
工 事 場 所	三重県伊賀市緑ヶ丘本町 1680
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁・防水改修工事
工 事 期 間	令和6年5月28日～令和6年10月25日
契 約 者 住 所 氏 名	愛知県春日井市春日井市四丁目 54 番地 株式会社 BrainForest
法 人 番 号	1180001116479
変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月22日
契 約 金 額	13,750,000 円（税込）
変 更 金 額	4,103,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	17,853,000 円（税込）
変 更 の 理 由	現況確認の結果、外壁改修の範囲を変更する必要があるため。