変 更 契 約

工 事 名	工事（変更契約）
工 事 場 所	鳥取県倉吉市みどり町3186-3 倉吉税務署第二みどり町宿舍
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	給排水設備改修工事
工 事 期 間	令和4年11月11日～令和5年3月28日
契約の相手方及び住所	鳥取市商栄町122-1 有限会社 第一設備工業
契約変更年月日	令和5年3月13日
変更前の契約金額	17,930,000円（税込み） 【 16,300,000円（税抜き） 】
変更金額	832,920円（税込み） 【 75,720円（税抜き） 】
変更後の契約金額	18,762,920円（税込み） 【 17,057,200円（税抜き） 】
変更契約理由	・居住者用の仮設住居について、当初設計に見込んでいなかったため。 ・102・202号室の排水管について、排水桝設置を当初設計に見込んでいなかったため。 以上の変更の必要があるため。